
Bijlage 4 Tijdschema Vrije Kavels De Draai

inschrijving 

en eventueel loting

gesprek met

verkoopteam

Activiteiten o.a.:

* keuze architect

* advies duurzaamheid

* procedure schetsontwerp

* procedure Voorlopig Ontwerp

* procedure Definitief Ontwerp

* regeling financiering

notarieel transport

binnen 3 maanden

na afgifte omgevingsvergunning

ontbinding koopovereenkomst 

indien niet binnen 3 maanden na 

afgifte omgevings-vergunning 

notarieel transport

start bouw binnen 6 maanden

na notarieel transport

betaling inschrijvingsbedrag van        

€1.500,00 aan gemeente

ondertekening optieovereenkomst

voor duur van 6 maanden

gaat niet verder:  

inschrijvingsbedrag 

vervalt aan gemeente

ondertekening koopovereenkomst

gaat niet verder:  

inschrijvingsbedrag 

vervalt aan gemeente

* aanvraag en behandeling omgevingsvergunning ca. 8 weken excl. 
eventuele 
bezwarenprocedure



bezwarenprocedure


